



Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Projekt Kompetenzzentren


LKB Delegiertenversammlung vom 10. März 2020



Start der Umsetzung

- Umsetzung (Phase Realisierung) hat per 1.3.2020 gestartet.

Phasen und Meilensteine





Umsetzungsplanung

- An BR-Beschluss angepasste Variante 3 versandt.
- Termine mit Rektorinnen/Rektoren vereinbart:
9. März bis 8. April



Umsetzungsplanu
ng V3.pdf

Zu klären:

- Sind die Zeiträume so möglich?
- Ist die Art der Verschiebung so machbar?
- Gibt es weitere Rahmenbedingungen?
- Projektorganisation ergänzen; passt die so?
- Checkliste ergänzen.



Weiteres Vorgehen

- Überarbeitung der Umsetzungsplanung bis Mitte April
- Verabschiedung durch Steuerungsausschuss am 12. Mai



TP Personal

- Liste der betroffenen Lehrpersonen erstellen (Termin: Ende April 2020)
- Liste der notwendigen zusätzlichen Ressourcen (Termin: Ende April 2020)
- Klärung des zusätzlichen Ressourcenbedarfs im MBA
- Reaktivierung der AG Personal (Terminumfrage folgt Mitte März)
- Einrichten der neutralen Anlaufstelle im MBA (bis Sommer 2020)