
Aktueller Stand
Projekt Review Allgemeinbildung 
2030

Information DV LKB am 9.9. 2020 durch                 
H.J. Höhener, MBA ZH, Mitglied SBFI-ABU-
Kommission und Begleitgruppe ABU 2030



Projekt Allgemeinbildung 2030 
Ausgangslage

• Allgemeinbildung prüfen unter Einbezug der Megatrends
• Ziele gemäss BBG/MVAB (MiVo) nicht infrage gestellt

Projektziele
• Allgemeinbildung auf Zukunftsfähigkeit überprüfen
• Allgemeinbildung bei Bedarf anpassen

Output
• Empfehlungen zur Revision 
• Bei Bedarf angepasste Bildungsgrundlagen

Risiken
• Viele Anspruchsgruppen
• Umfang der Anpassungen erst nach Phase ll abschätzbar
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Organigramm
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Aufgaben / Verantwortlichkeiten
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Konzept Allgemeinbildung 2030 
Phase l - Initialisierung und Konzeptualisierung
• Impulse: Berufsbildung 2030, Empfehlungen Umsetzung RLP, 

Aktionsplan Digitalisierung
• Erstellung Konzept und Projektplan

Phase ll – Analyse und Empfehlungen
• Review und Studien zur Allgemeinbildung 
• Konsolidierung und Konkretisierung
• Erarbeitung von Revisionsempfehlungen

Phase lll – Systemadaptation
• Erarbeitung Bildungsgrundlagen
• Anhörung, Ämterkonsultation
• Inkraftsetzung

Phase lV – Einführung und Abschluss
• Umsetzung
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Review Allgemeinbildung 2030
November 2019

• Eingang Offerte von Interface - überzeugt und erfüllt die 
Zuschlagskriterien

Dezember 2019
• Vergabe des Mandats an Interface
• Information der Begleitgruppe und Planung Begleitgruppensitzung
• Erarbeitung Detailkonzept durch Interface

Januar 2020
• Koordinationssitzung mit SBFI – Interface – Partnerinstitutionen (PI) 

EHB, PH SG und PH ZH
• Justierung Detailkonzept
• Klärung und Einigung betreffend weiterem Vorgehen
• Anpassung Zeitplan

• Begleitgruppensitzung 7



Interviewpartner
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Review Allgemeinbildung 2030
Februar – August 2020

• Literaturrecherchen und –analysen
• Gruppengespräche mit Experten/-innen der Partnerinstitutionen
• Gespräche mit relevanten Stakeholdern (siehe nächste Folie)
• Entwicklung von Zukunftsszenarien
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Review Allgemeinbildung 2030
September 2020

• Zwischenberichterstattung
• Begleitgruppensitzung (1.9. 2020): Sounding erster Szenarien

Oktober 2020
• Diskussion in Grossgruppenworkshop (22.10.2020)
• Bereinigen der Szenarien

November 2020 (Herbsttagung SBFI)
• Synthese und Berichterstattung
• Präsentation der Resultate
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